

Aksjoner fra beboermøte 9.5.2016

Oppdatert 13.6.16

| Utfordring | Løsning | Ansvarlig | Tidsfrist | Status |
|--|--|-------------|-----------|--|
| 1. Branngangen skal holdes fri, ingen gjenstander på veien | Daglig rydding når arbeidet avsluttes. | Consto | Startet | Følges opp daglig |
| 2. Sprenging må varsles bedre, lydsignal bedres, mulig med annen varsel? | Hva er mulig? | Consto | - | Sprenging er ferdig. |
| 3. Være behjelpelig med adgang for beboere ved behov | varsles 2 dager i forveien | Consto | Startet | Utføres etter behov. |
| 4. Vurdere varsling av beboere ved ulike hendelser | Hva er mulig? (web/sms eller annet) | SDHL/Consto | Startet | Vi vil holde web side oppdatert |
| 5. Det må vises hensyn fra arbeidere på byggeplassen til beboere, røyking ved leilighetene må unngås, ikke radio tidlig og seint, ikke se inn i folks leiligheter. Husk at dette er hjemmene til mange mennesker | Informere arbeider, påse at det etterleves | Consto | Utført | Varsel til alle er gitt. |
| 6. Gangvei mellom byggegjerde og L21 må gruses bedre for trygg ferdsel (ikke så grov stein) | Asfalt eller annet? | Consto | Utført | Er utført, kald asfalt. |
| 7. Belysing på gangvei er nødvendig | Finne god løsning | SDHL/Consto | | Vurderes etter behov. |
| 8. Branntrapp og utelys i L19 må ordnes | Lamper og branntrapp repareres | SDHL | Uke 20 | Vil bli gjort uke 24 |
| 9. Uteområde foran L21, skjerme for innsyn og uteplass i 1.etage | Sette opp markering av uteområde, gjerde/plante | SDHL | Uke26 | Det vil bli montert levegger |
| 10. Hensatt søppel må ryddes daglig, generell oppgradering av området, vurdere grøntanlegg og gjerde mot Uelands gate | Daglig søppelhenting, beplante | SDHL | Utført | Vi vil også merke og informere om søppel. |
| 11. Sykkelstativ må flyttes slik at det står fritt for gjerde | Flytter sykkelstativ | SDHL | Utført | |
| 12. Skadedyrkontroll, observert rotter i området. | Ber om tilsyn fra selskapet som har avtale på dette. | SDHL | Utført | Tilsyn bestilt |
| 13. Støy fra byggeplassen er et problem (70 db er grense fra kl. 7 – 19) | Vurdere annet gjerde, støydempingstiltak | Consto | Uke 20 | Det måles nå støy kontinuerlig, første resultat vil bli presentert i juni måned. |

| | | | | |
|--|---|------|--------|---|
| 14. Støv som kommer inn i leilighetene via ventilasjonsanlegg. | Påse at lufteanlegg fungerer som planlagt. Låse betjeningspanel | SDHL | Uke 20 | Løsning ikke besluttet. |
| 15. Vask av trapper i L21 og svalgang i L19 | Dette skal gjøres to ganger pr uke i L21, utvendig trapp/gang i L19 tas kvartalsvis | SDHL | Utført | Avtalt at det skal kvitteres på oppslag etter vask. |
| 16. Kast rester fra de revne bodene, rydde foran L21 | Leietakere samler det som skal fjernes og gir beskjed | SDHL | Utført | Vi fjerner fortløpende når dere gir beskjed. |
| 17. Tak og nedløp ved nr 19 må sjekkes | Kontroll av tak og nedløp | SDHL | Uke 22 | Vil bli sjekket av vaktmester. |